#### Action Plan for Drafting the Project Report

#### Your Team Number: 5

Name-Surname	Student ID	Running No.	E-mail addresses
1. พีรพัฒน์ รุจิรวณิช	1913110589	40	ru.peerapat_st@tni.ac.th
(Project Manager)			
2. วรรณ จันทร์เมือง	1913110431	30	ch.wan_st@tni.ac.th
3. กริน วิทูรกิจวานิช	1913110449	31	vi.karin_st@tni.ac.th
4. ณัฐปคัลภ์ เชื้อจาด	1913110464	33	ch.natpakal_st@tni.ac.th
5. ทรงเกียรติ ศิริโส	1913110498	36	si.songkiet_st@tni.ac.th
6. สหภูมิ หลั่นเจริญ	1913110597	41	lh.sahapoohmi_st@tni.ac.th

Develop for User Team: 2 Case Name: Milk tea very good.

## Brief Description about the case:

🥤 เป็นโปรแกรมขายของร้านชานมไข่มุก

- มีหน้าป้อนรายการออเดอร์ (เมนู จำนวน )
- เก็บข้อมูลออเดอร์/ราคา (สามารถแก้ไขได้)
- มีหน้าที่สามารถ เพิ่ม-ลด รายการเมนูได้ (ชื่อ ราคา สูตร)
- ระบบสมาชิก(เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล อีเมล) สำหรับเก็บแต้มเพื่อรับส่วนลด
- สต็อกของ (ลด-เพิ่ม-เช็ค จำนวนของในสต็อก)

## Action Plan for Delivering the Project Report

Tasks (Action to be taken)	Output (Deliverables from the tasks)	Persons in charge	Dates: Start – Finish (days) (Planned)
1. Planning Phase	- แบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม	พีรพัฒน์	17/09/2021 (1Days)
	- เลือก process ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน	กริน	
2. Requirement	- สอบถามรายละเอียดความต้องการจากUser	สหภูมิ	18/09/2021 - 20/09/2021
		ทรงเกียรติ	(3 Days)
		ณัฐปคัลภ์	
3. Algorithm Design	- ออกแบบ Algorithm การทำงานของโปรแกรม	สหภูมิ	21/09/2021 - 25/09/2021
		ทรงเกียรติ	(5 Days)
4. UI/UX Design	- ออกแบบ ปุ่ม โครงสร้าง หน้าตาโปรแกรม	กริน	26/09/2021 - 30/09/2021
		ทรงเกียรติ	(5 Days)
		วรรณ	
5. Tester	- ให้ลูกค้ามาเทส requirement ที่ลูกค้าต้องการ	ณัฐปคัลภ์	2/10/2021 - 5/10/2021
		ทรงเกียรติ	(4 Days)
6. User ใช้งานจริง	- ทดลองใช้งานระบบ	ณัฐปคัลภ์	6/10/2021 - 7/10/2021
	- แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น	วรรณ	(2 Days)

# Software Engineering / IT Dept./TNI $\,$ - INT-303 $\,$

7.	Evolution	- ปรับแต่งโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของ	สหภูมิ	08/10/2021 - 11/10/2021
		ลูกค้า	ทรงเกียรติ	(4 Days)
			กริน	
8.	ทำ Report	- Report draft	ทุกคนในทีม	12/10/2021 - 14/10/2021
				(3 Days)
9.	Maintenance	- ปรับปรุงระบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพ	กริน	14/10/2021 - 16/10/2021
			วรรณ	(3 Days)
			สหภูมิ	
10.	ปรับปรุงโปรแกรม	- แก้ไขระบบ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น	สหภูมิ	17/10/2021 - 19/10/2021
			ทรงเกียรติ	(3 Days)