Action Plan for Drafting the Project Report

Your Team Number: 5

Name-Surname		Student ID	Running No.	E-mail addresses
1. พีรพัฒน์	รุจิรวณิช			
(Project Manager)				
2. วรรณ	จันทร์เมือง			
3. กริน	วิทูรกิจวานิช			
4. ณัฐปคัลภ์	เชื่อจาด			
5. ทรงเกียรติ	ศิริโ ส			
6. สหภูมิ	หลันเจริญ			

Develop for User Team: 2 Case Name: # Milk tea very good.

Brief Description about the case:

ปีเป็นโปรแกรมขายของร้านชานมไข่มุก

- มีหน้าป้อนรายการออเดอร์ (เมนู จำนวน)
- เก็บข้อมูลออเดอร์/ราคา
- มีหน้าที่สามารถ เพิ่ม-ลด รายการเมนูได้ที่จะสั่งได้ ระบบสมาชิก (เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล อีเมล) สำหรับเก็บแต้มเพื่อรับส่วนลด
- สต็อกของ (ลด-เพิ่ม-เช็ค จำนวนของในส^{ู้}ต็อก)

Action Plan for Delivering the Project Report

Tasks (Action to	Output (Deliverables from	Persons in	Dates: Start – Finish (days)
be taken)	the tasks)	charge	(Planned)
1. Planning Phase	- แบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม - เลือก process ที่จะนำมาใช้ใน	พีรพัฒน์ กริน	17/09/2021 (1Days)
	การทำงาน	มะเก	
2. Requirement	- สอบถามรายละเอียดความ	สหภูมิ	18/09/2021 - 20/09/2021
	ต้องการจากUser	ทรงเกียรติ	(3 Days)
		ณัฐปคัลภ์	
3. Algorithm	- ออกแบบ Algorithm การทำงาน	สหภูมิ	21/09/2021 - 25/09/2021
Design	ของโปรแกรม	ทรงเกียรติ	(5 Days)
4. UI/UX Design	- ออกแบบ ปุ่ม โครงสร้าง หน้าตา	กริน	26/09/2021 - 30/09/2021
	โปรแกรม	ทรงเกียรติ	(5 Days)
		วรรณ	
5. Tester	- ให้ลูกค้ามาเทส requirement ที	ณัฐปคัลภ์	2/10/2021 - 5/10/2021
	ลูกค้าต้องการ	ทรงเกียรติ	(4 Days)
6. User ใช้งานจริง	- ทดลองใช้งานระบบ	ณัฐปคัลภ์	6/10/2021 - 7/10/2021
	- แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น	วรรณ	(2 Days)

Software Engineering / IT Dept./TNI $\,$ - INT-303 $\,$

7. Evolution	- ปรับแต่งโปรแกรมให้ตรงตาม	สหภูมิ	08/10/2021 - 11/10/2021
	ความต้องการของลูกค้า	ทรงเกียรติ	(4 Days)
		กริน	
8. ทำ Report	- Report draft	ทุกคนในทีม	12/10/2021 - 14/10/2021
			(3 Days)
9. Maintenance	- ปรับปรุงระบบ และ เพิ่ม	กริน	14/10/2021 - 16/10/2021
	ประสิทธิ์ภาพ	วรรณ	(3 Days)
		สหภูมิ	
10. ปรับปรุง	- แก้ไขระบบ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น	สหภูมิ	17/10/2021 - 19/10/2021
โปรแกรม		ทรงเกียรติ	(3 Days)